

**ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ С 16.08.2021 ПО 31.08.2021 АО  
"УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"**

**Выполненные работы на объекте ГЭС-10 (с 16.08.2021 по 31.08.2021)**

1	Бетонные работы фундамент забора	п.м.	72	
2	Бетонирование маслосборника	м3	68	
3	Штукатурка стены подвала	м2	115	
4	Кровля СПК	м2	480	

**Выполненные работы на объекте ГЭС-1  
(с 16.08.2021 по 31.08.2021)**

1	Земляная работа	м3	1700	
2	Армокаркас	тн	32,5	

3	Подготовка котлована бетонированию	м3	350	
4	Бетонирование здание станции ГЭС 1	м3	600	

**Выполненные работы на объекте ГЭС Камолот  
(с 16.08.2021 по 31.08.2021)**

1	Молярка стен	м2	4500	
2	Монтаж гидротурбины	турбина	4	
3	Установка металлической балки верхней эстокады	тн	6,2	
4	Монтаж гидротурбины	турбина	3	
5	Укладка плиты	м2	1100	

**Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО  
(с 16.08.2021 по 31.08.2021)**

1	Армокаркас и бетонирование здание котельной	м3	18	
2	Монтаж трубы	п.м.	2700	
3	Бетонирование лотка	п.м.	1600	

**Выполненные работы на объекте ФерТЭЦ  
(с 16.08.2021 по 31.08.2021)**

1	Установка металлической периллы	п.м.	120	
2	Монтаж стеного сэндвич панеля	м2	220	
3	Монтаж оконных панелей	м2	300	
4	Подготовительные работы автодороги	м3	86	

глав. спец ПТО

**А.Хакимов**