Отчет Генерального директора   о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш "  

	О проектах по выполнению строительно-монтажных работ
по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)
АО "Узбекгидроэнергокурилиш" в 1 квартале 2024 года.
млн. сум

	№
	Наименование показателей
	2024 год
	I - квартал

	
	
	План
	Факт
	%
	План 
	Факт 
	%

	 
	В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш"
	150 000,000
	40 426,133
	27,0
	25 000,000
	40 426,133
	161,7

	 
	Суп подряд
	8 000,000
	84,085
	1,1
	0,000
	84,085
	0,0

	 
	Собственным силами
	150 000,000
	40 342,048
	26,9
	25 000,000
	40 342,048
	161,4

	1
	АО Узбекгидроэнергокурилиш"
	150 000,000
	40 426,133
	27,0
	25 000,000
	40 426,133
	161,7

	1.1.
	Суп подряд
	8 000,000
	84,085
	1,1
	0,000
	84,085
	0,0

	1.2.
	Собственным силами
	142 000,000
	40 342,048
	28,4
	25 000,000
	40 342,048
	161,4

	 
	ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО"
	2 000,000
	0,000
	0,0
	2 000,000
	1 450,314
	72,5

	 
	Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу
	2 000,000
	1 450,314
	72,5
	2 000,000
	1 450,314
	72,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ
	148 000,000
	38 975,818
	26,3
	23 000,000
	38 975,818
	169,5

	 
	Самарканд теплотрасса (тендер)
	72 152,000
	0,000
	0,0
	0,000
	0,000
	0,0

	 
	Фергана РК-3 ВПУУ (переходящий)
	40 000,000
	37 626,224
	94,1
	17 788,000
	37 626,224
	211,5

	 
	Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области
	35 848,000
	1 349,594
	3,8
	5 212,000
	1 349,594
	25,9


1

