
1 Монтаж оборудование комп 1

2
Штукатурка помещения 

воздушного компрессора
м2 122

3
Монтаж оборудование  

компрессорной
комп 1

4 Монтаж потолок армстронг м2 206

1
Бетонирование перекрытие 

затвора
м3 210

2
Монтаж арматуры здание 

станции
тн 61,5

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ с 01.05.2022 по 10.05.2022 АО 
"УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"

Выполненные работы на объекте ГЭС-10 с 01.05.2022 по 10.05.2022)

Выполненные работы на объекте ГЭС-1                                                                                         (с 
01.05.2022 по 10.05.2022)



3
Монтаж арматуры 

гидромеханического 
оборудование

тн 32

4
Монтаж вспомогательного 

оборудование
комп 2

1 Колодец РК-1 комп 4

2 Каркас неподвижной опоры м3 32

3 Крышка узела камеры комп 16

1 Изготовление армосетки тн 16,3

2 Бетонирование фундамента м3 66,2

Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО                                                                        
(с 01.05.2022 по 10.05.2022)

Выполненные работы на объекте РК-3                                                                                                 
(с 01.05.2022 по 10.05.2022)



3 Бетонирование м3 22,5

1 Бетонирование русло м3 106

2 Подача бетона м3 106

3 Бетонирование русло м3 106

1 Укрытие сетки м2 2400

2 Армирование и натяжка сетки п.м 290

3 Ограждение 3D сетки п.м 509

Выполненные работы на объекте канала Фориш                                                                                         
(с 01.05.2022 по 10.05.2022)

Выполненные работы на объекте  Безопасности Чарвакской ГЭС                                                                                        
(с 01.05.2022 по 10.05.2022)



4 Укрепление скалы м2 1600

глав.спец ПТО А.Хакимов
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